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Izvleček: 
Diplomsko delo obravnava gospodarsko cono P1 v Občini Žiri, ki spada pod industrijsko 
cono, v kateri je tudi dolgoročni rezervat. Gradnja je za sedaj predvidena samo v coni P1, v 
prihodnosti pa je želja urediti celotno industrijsko cono. 
 
V prvem delu sem predstavil trenutne razmere v coni. Najprej sem navedel urbanistična 
izhodišča , namembnost, potrebe in interes. Opisal sem naravne pogoje in lokacijo ter 
opredelil površine industrijske cone (prosta, zasedena) in lastništvo.  
 
Največji poudarek je na komunalnem opremljanju cone. Skozi cono bo potekala povezovalna 
cesta s primarnimi komunalnimi vodi. Na te infrastrukturne vode se bo navezovalo celotno 
območje, ki je sedaj predvideno za izrabo v gospodarske namene. Prikazal sem skupne stroške 
komunalnega opremljanja v coni P1 in na osnovi tega izračunal komunalni prispevek. Ocenil 
sem vrednost komunalno opremljenega zemljišča na m2 in jo primerjal s cenami primerjalnih 
zemljišč v sosednjih občinah. 
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Abstract: 
The diploma work deals with the industrial zone P1, a part of the future industrial zone of  
Žiri municipality. 
 
In the first part the present conditions of the industrial zone are presented. The urbanistics, 
land classification, needs and interests are mentioned. The natural conditions and location are 
described and then the industriail zone area with its ownership defined. 
 
 
The emphasis is on the communal infrastructure equipment of the zone. The linking road will 
be built through the zone with the essential communal infrastructure. The whole area will be 
connected with it. Total costs of the communal infrastructure equipment in zone P1 are shown 
and on the basis of these, the communal fee is calculated. The price per m2 of communally 
equipped land is calculated and compared to prices of the neighbouring municipalities. 
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1 UVOD 
 
 
Javnost uporablja različne nazive za območja, znotraj katerih delujejo podjetja. Uporabljajo se 
nazivi, kot so industrijska cona, gospodarska cona, obrtna cona, poslovna cona oziroma 
različne kombinacije. Ime v glavnem povezujejo z velikostjo podjetij, ki delujejo v coni 
(velika podjetja – industrijska cona; mala podjetja – obrtna cona), in z dejavnostjo, ki se 
opravlja v coni (industrija – industrijska cona; storitve – poslovna cona). 
 
Gospodarsko infrastrukturo sestavljajo pomembne dejavnosti, ki z uspešno vlogo pospešujejo 
rast in učinkovitost proizvodnje, če pa niso ustrezno razvite in slabo delujejo, otežujejo 
razvoj, kar se kaže zlasti v različnih oblikah onesnaževanja okolja. Gospodarska infrastruktura 
vključuje energetiko in transport, ki sta nasploh velika onesnaževalca okolja, in komunalno 
infrastrukturo, katere naloga je urejati okolje. Brez opremljenosti gospodarskih con, sosesk 
oziroma naselij z neoporečno in redno vodno oskrbo, s kanalizacijskimi in čistilnimi sistemi 
ter odvozom in ustreznim ravnanjem z odpadki ni sodobno urejenega človekovega okolja. 
Pomembno je, da ima vsako naselje usklajene sonaravne dejavnosti, ki omogočajo 
uresničevanje funkcij lokalne skupnosti in normalno življenje krajanov ali meščanov. 
Gospodarska infrastruktura je jedro te ureditve.  
 
Z gradnjo industrijskih con se zagotavljajo nove poslovne lokacije za razvoj gospodarstva in 
odpirajo nova delovna mesta. Osnovni namen občin je pridobitev in ustrezna ureditev 
predvidenih lokacij za industrijsko cono. Ustreznih, komunalno urejenih površin primanjkuje, 
predvsem industrijskih površin večjega obsega. Vsak projekt temelji na naložbah v 
opremljanje in urejanje industrijskih con ter razvoju in zagotavljanju pogojev za učinkovito 
delovanje in trženje le-teh. S kakovostno in moderno infrastrukturo naj bi občine zagotovile 
ustrezne prostorske pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti. Investicije v opremljanje 
industrijskih con so sestavljene iz: 
• pripravljalne faze (izdelava ustrezne prostorske, investicijske in projektne 
dokumentacije), 
• nakupa zemljišča, kjer je to potrebno, in 
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• fizične izvedbe investicije (vlaganja v infrastrukturo). 
Na nekaterih načrtovanih industrijskih conah je potrebno celotno komunalno infrastrukturo 
šele  urediti. Kjer pa je že zgrajena, jo je potrebno obnoviti ali dograditi, če ne zadostuje 
novim potrebam cone. Samo ustrezno urejena infrastruktura predstavlja zaokroženo ponudbo 
poslovne lokacije bodočim uporabnikom.   
 
Industrijske cone imajo zelo različno lastništvo zemljišč. Ponekod je predvideno območje še v 
zasebni lasti (predvsem kmetov), drugje v lastništvu gospodarskih družb ali pa gre za 
postopke ukinjanja posamezne dejavnosti. Takšno lastništvo je lahko velika ovira pri pripravi 
konkurenčne ponudbe poslovnih lokacij bodočim investitorjem. Da bi se izognili takšnim 
težavam, se predlaga nakup zemljišča na tistih lokacijah, kjer je to smotrno, predvsem z 
vidika razvoja industrijske cone. 
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2 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA, OBRAVNAVANO OBMOČJE, VIRI  
   PODATKOV, VALUTA, ČAS OBRAVNAVE, METODE DELA 
 
 
2.1 Namen diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je prikaz razvoja gospodarske cone P1 v Žireh. V nalogi bom 
analiziral: 
• trenutno stanje  in osnovne značilnosti gospodarske cone P1, 
• vloga občine Žiri pri razvoju cone, 
• lastništvo zemljišč v coni,  
• strošek komunalnega opremljanja in izračun komunalnega prispevka in 
• ocenil vrednost komunalno opremljenega zemljišča ter ga primerjal s prodajnimi 
cenami oziroma predvidenimi tržnimi vrednostmi komunalno opremljenih zemljišč. 
 
2.2 Obravnavano območje 
 
Gospodarska cona P1, velikosti približno 17,5 ha, se nahaja v industrijski coni, velikosti 
približno 30 ha, in je locirana v občini Žiri, ki šteje približno 3.800 prebivalcev. Celotna 
občina meri 52 km2 in šteje okrog 5.000 prebivalcev. Začetek razvoja industrije v Žireh se je 
začel po drugi svetovni vojni.  
 
V gospodarski coni P1, ki je funkcionalno ločena od stanovanjsko poslovnega dela z 
regionalno cesto skozi mesto, je poleg že obstoječe industrije in čistilne naprave, je prostih še 
približno 7,5 ha površin. Prometna povezava je predvidena po cesti na zahodnem robu 
območja. Cono P1 z vzhoda omejuje že obstoječa industrija, s severa potok Rakulk, z juga-
jugovzhoda je ločena od drugih površin s potokom Račeva, na zahodnem robu poteka cesta v 
smeri od severa od potoka Rakulka proti jugu do ceste na Ledinico. 
 
Povezovalne regionalne ceste do sosednjih občin so: 
• v smeri severa je cesta proti Škofji Loki, 
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• v smeri juga je cesta proti Idriji, 
• v smeri vzhoda je cesta proti Vrhniki in 
• v smeri jugo-jugovzhod je cesta proti Logatcu. 
 
2.3 Viri podatkov 
 
Pri izdelavi diplomske naloge sem se posluževal različnih virov podatkov. Največji del 
podatkov sem pridobil na osnovi razgovorov in pridobljenih dokumentacij na Občini Žiri. 
Uporabljal pa sem tudi internet, telefonske pogovore (sosednje občine, lastniki zemljišč, 
obstoječa podjetja) in študijsko literaturo. 
 
2.4 Valuta 
 
Za izračun stroškov komunalnih vodov sem uporabil SIT (slovenski tolar). Končno ceno 
stroškov sem pretvoril po centralnem paritetnem tečaju, ki je bil določen ob vstopu Republike 
Slovenije v ERM II. Tako sem dobil lažjo primerjavo s cenami zemljišč v ostalih občinah, 
kjer so cene izražene v EUR (evrih). 
1,00 € = 239, 640 SIT 
 
2.5 Čas obravnave 
 
Čas izdelave diplomskega dela: od 01.12.2005 do 16.11.2006 
 
2.6 Metode dela 
 
Metode dela za diplomsko nalogo: 
• naredil sem zasnovo diplomske naloge v obliki kazala, ki mi je omočilo lažje in 
preglednejše delo, 
• opravil sem pogovore z lastniki prostih zemljišč in z lastniki obstoječih podjetij v 
gospodarski coni P1, 
• analiziral obstoječe stanje v coni P1, 
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• opredelil urbanistična izhodišča cone P1, 
• izračunal skupne stroške komunalnega opremljanja cone P1, 
• izračunal komunalni prispevek in ceno komunalno opremljenega zemljišča v coni P1, 
• opravil pogovore s sosednjimi občinami, primerjal cene komunalno opremljenih 
zemljišč v gospodarskih conah in za primerjavo še cene stavbnih zemljišč in 
• oblikoval zaključek na osnovi vseh zbranih podatkov. 
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3 URBANISTIČNA IZHODIŠČA GOSPODARSKE CONE P1  
 
 
3.1 Zakonska podlaga za prostorske akte občine 
 
Zakonska podlaga za sedaj veljavne prostorske akte občine (Odlok o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka 
za obdobje 1986-2000 za območje Občine Žiri) je Zakon o urejanju prostora (Ur.l. SRS; št. 
18/84, 15/89, Ur.l. RS; št.71/93), Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem 
obdobju (Ur.l. RS; št. 48/90) in Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Ur.l. 
SRS; št.18/84, 57/85, 29/86, Ur.l. RS; št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95). 
 
V letu 2006 poteka izdelava novih prostorskih dokumentov občine, to je prostorske strategije 
in prostorskega reda občine, ki morajo biti sprejeti do 31.7.2007. Ti dokumenti imajo svojo 
zakonsko osnovo v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1). 
 
3.2 Prostorski plan 
 
Območje današnje Občine Žiri je pred formiranjem samostojne občine v letu 1994 spadalo 
pod tedanjo Občino Škofja Loka, ki je obsegala mesto Škofja Loka z delom Sorškega polja, 
Poljansko dolino z Žirmi in Selško dolino. Občina Škofja Loka je predstavljala tudi okvir 
prostorskega planiranja. V letu 1994 se je razdelila na občine Škofja Loka, Gorenja vas-
Poljane, Železniki in Žiri. 
 
30.10.1998 je občinski svet Občine Žiri sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 
1986-2000 za območje Občine Žiri in s tem je Občina Žiri dobila osnovni planski prostorski 
akt. V poglavju 1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora 
je prostorski razvoj obrti opredeljen takole: »Posebno pozornost bomo posvetili 
zagotovitvi poslovnih prostorov za razvoj obrti v gospodarski coni (P1). V ostalih območjih 
Žirov in drugih ureditvenih območjih se bo z lokacijsko politiko spodbujal razvoj obrti, 
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vendar dosledno usmerjal moteče dejavnosti v gospodarsko cono in na območja, ki so za to 
opredeljena. Trenutno ima Občina Žiri v pripravi nove prostorske akte: 
• prostorsko strategijo in 
•  prostorski red.  
Z njimi se opredelitev prostorskega razvoja obrti in industrije ne spreminja bistveno.« 
 
3.3 Izvedbeni prostorski akti 
 
Leta 1978 je tedanja Občina Škofja Loka sprejela Odlok o zazidalnem načrtu industrijske 
cone v Žireh (Ur.vestnik Gorenjske štev. 17/78). Izhodišče zazidalnega načrta so bili 
vsestransko zelo ambiciozni načrti tedanje industrije glede: 
• povečevanja proizvodnje, 
• rasti števila zaposlenih in 
• produktivnosti in razvoja novih programov. 
Rešitve v zazidalnem načrtu in nove površine so bile pisane na kožo obstoječe industrije oz 
njenih planiranih potreb, ni bilo predvidenega prostora za nova podjetja in programe. 
Območje zazidalnega načrta je zajemalo približno 30 ha, od tega je bilo zasedenih (znotraj 
tovarniških ograj) približno ena četrtina površin. Razvoj v naslednjih letih pa ni tekel skladno 
s trendi, upoštevanimi z zazidalnimi načrti. Podjetjem je za nujne investicijske potrebe 
zadoščal prostor znotraj obstoječih površin, eno od njih je propadlo, eno se je popolnoma 
prestrukturiralo. Na drugi strani so se začele pojavljati investicijske potrebe močnejših 
obrtnikov, ki so z razvojem prerasli prostore in pogoje, v katerih so začeli z dejavnostjo. 
Zanje v območju zazidalnega načrta ni bilo predvidenega prostora, zato so bili prisiljeni 
graditi na dolgoročno neustreznih lokacijah. 
 
 Po spremembah družbenoekonomskega sistema je prišlo še do močnejšega razmaha 
podjetništva. Iz vseh navedenih razlogov zazidalni načrt ni bil več operativen in je zaviral 
razvoj. Zato je Občina Žiri nadomestila zazidalni načrt, za približno 17,5 ha površin na 
vzhodnem delu območja,  ki ga je pokrival, in kot izvedbeni prostorski akt sprejela prostorsko 
ureditvene pogoje (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev 
Občine Žiri, Ur.l. RS; št. 38/2000). 
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Z odlokom so v območju P1 dovoljeni vsi posegi za funkcionalno zaokrožitev obstoječe 
proizvodnje, vsi posegi v zvezi z ekološko tehnološko sanacijo ter izgradnja potrebne 
komunalne opreme in prometne infrastrukture (povezovalni cestni križ). Dovoljena je gradnja 
za potrebe trgovsko poslovnih dejavnosti in proizvodnih programov, ki niso ekološko 
problematični. Prometno napajanje je predvideno po cesti na zahodnem robu območja, 
posamezni uporabniki cone pa so dolžni svoja ureditvena območja urediti tako, da bodo 
zadostne parkirne površine zagotovljene neposredno ob napajalni cesti. 
 
3.4 Utemeljitev potrebe po gospodarski coni P1 
 
3.4.1 Namembnost cone 
 
Potreba po dolgoročnem prostorskem planiranju površin za potrebe gospodarskih dejavnosti 
(predvsem proizvodnih) in njihovem komunalnem urejanju se je odrazila že leta 1978 v 
sprejetem zazidalnem načrtu za industrijsko cono. Ta je z leti zaradi spremenjenih razmer  
postal neuporaben, zato ga je občina razveljavila in za del površin, ki jih je zajemal, sprejela 
prostorsko ureditvene pogoje. S tem je želela zadostiti predvsem naslednjim namenom: 
• dati možnost obstoja in razvoja trgovskim in proizvodnim družbam, v katerih je obseg 
dejavnosti prerasel možnosti, ki jih nudijo lokacije v stanovanjskih soseskah oziroma 
prostorih, kjer so se začele razvijati (garaže, kleti, stanovanjski prostori, prizidki…), 
• z možnostjo gradnje objektov za poslovne, trgovsko skladiščne in proizvodne 
dejavnosti  pridobiti potencialne nove investitorje, 
• preko možnosti za širitev dejavnosti odpirati nova delovna mesta in 
• locirati povečan hrup, promet in emisije v okviru dovoljenih na lokacijo izven centra 
naselja in stanovanjskih sosesk. 
 
3.4.2 Interes za cono 
 
V začetku, ko je bil sprejet še zazidalni načrt, je bila prosta površina predvidena za širitev 
obstoječe industrije, ki se je nanašala na rast prebivalstva in potrebe po novih delovnih 
mestih. Izkazalo se je, da se obstoječa industrija ne bo širila. Interes za proste površine v 
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gospodarski coni P1 izkazujejo predvsem domači obrtniki in podjetniki, ki imajo svoje 
poslovne in proizvodne prostore v stanovanjskih naseljih, kjer ni možnosti širitve, dosegli pa 
so nivo in obseg poslovanja, ko je brez širitve ogrožen že sam obstoj, ne le razvoj podjetja. 
 
3.4.3 Specifičnost cone 
  
Pomembno je poudariti nekaj specifičnosti gospodarske cone P1 v Žireh, ki bistveno vplivajo 
tudi na način in stroške komunalnega opremljanja, aktivnosti investitorjev ter bodoče 
upravljanje.  
 
Večji kraji v okolici, Gorenja vas (16 km), Idrija (16 km), Vrhnika (22 km) in Logatec (22 
km) imajo svoje industrijske cone. Prometno so Žiri slabo povezane. Regionalna cesta jih 
povezuje v smereh Idrije, Vrhnike, Logatca in Škofje Loke, vendar so zlasti prve tri  za 
tovorni promet manj ugodne. Do železniške postaje je 25 km (Logatec) ali 30 km (Škofja 
Loka). Stopnja brezposelnosti v Žireh je nizka, delovno silo je težko dobiti, se pa seveda 
stanje lahko s težavami v katerem od večjih podjetij hitro spremeni in na to mora biti občina 
pripravljena. 
 
Iz navedenih dejstev izhaja: 
• glede na makrolokacijo je gospodarska cona P1 tipična lokalna cona, 
• gospodarska cona ni tržno zanimiva za zunanje investitorje, saj glede na lokacijo, 
prometno povezavo in razpoložljivo delovno silo ne nudi primerjalnih prednosti,  
• namembnost gospodarske cone P1 je v osnovi dvojna: 
- zagotoviti možnost obstoja in razvoja podjetništva in obrti v kraju pretežno 
domačim obstoječim in bodočim podjetnikom in obrtnikom ter 
- dvigniti kvaliteto bivanja in življenja v kraju z lociranjem dejavnosti, ki 
obremenjujoče  vplivajo na okolje, izven območja centralnih in stanovanjskih 
funkcij. 
 
Glede samega urejanja in komunalnega opremljanja gospodarske cone se občina srečuje z več 
problemi: 
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• ni vnaprej znanih investitorjev, zato ne razpolaga niti z osnovnimi podatki za 
planiranje, 
• lastništvo zemljišč je privatno, 
• lastniki niso zainteresirani za skupen pristop za opremljanje in trženje cone, 
• za predvidenega investitorja, ki bi odkupil zemljišča, jih uredil, komunalno opremil in 
tržil, manjka ključni element – tržna zanimivost cone in 
• občina za odkup zemljišč, urejanje, komunalno opremljanje in trženje cone nima niti 
finančnih niti kadrovskih potencialov. 
 
Upoštevaje vsa navedena dejstva se je Občina Žiri odločila, da zagotovi nujne pogoje, 
potrebne za aktiviranje površin v gospodarski coni, to je planski prostorski akt in izvedbeni 
prostorski dokument ter izgradi prometno povezavo s primarnimi komunalnimi vodi  
(infrastrukturno hrbtenico cone). Odkup zemljišč je stvar lastnika in investitorja, 
mikrolokacije objektov, notranje prometne povezave, priključki  pa se bodo reševali v 
postopkih izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerih pa 
bo potrebno veliko sodelovanje med investitorjem in občino kot upravljavcem komunalnih 
vodov. 
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4 OBSTOJEČE STANJE GOSPODARSKE CONE P1 ŽIRI 
 
 
4.1 Naravne danosti 
 
4.1.1 Lokacija 
 
Gospodarska cona P1 se nahaja v industrijska coni, ki je bila v sedanji občini Žiri opredeljena 
že pred skoraj 30 leti (Odlok o zazidalnem načrtu Industrijske cone Žiri, Ur. vestnik 
Gorenjske 17/78). Območje industrijske cone obsega približno 30 ha in je funkcionalno  
ločeno od stanovanjsko-poslovnega dela z regionalno cesto skozi mesto. Z juga-jugozahoda je 
ločeno od drugih površin s potokom Račeva in potjo proti Ledinici, s severa s potokom 
Rakulkom, na zahodu  ga omejuje reka Sora. Del območja, ki spada v gospodarsko cono P1, 
predstavlja že obstoječa industrija (omejuje ga na vzhodu), del je danes z veljavnim 
srednjeročnim in dolgoročnim planom rezerviran za dolgoročne potrebe, za gospodarsko cono 
P1 pa so sprejeti prostorsko ureditveni pogoji in je predmet načrtovane investicije.  
 
4.1.2 Naravni pogoji 
 
Zemljišče, ki ga zajema industrijska cona, je po kulturi v večini travnik in kmetijsko le delno 
obdelano. Teren je vlažen, deloma zamočvirjen, vendar z regulacijo Sore področje ni več 
poplavno. Z drenažo in drugimi zemljiško sanacijskimi deli pa se bo tudi nosilnost tal 
izboljšala. 
 
4.2 Površine 
 
Preglednica 1:  Površina industrijske cone 
INDUSTRIJSKA CONA ZASEDENO (m2 ) PROSTO (m2 ) SKUPAJ (m2 ) 
GOSPODARSKA CONA P1 101 179 75 250 176 429 
DOLGOROČNI REZERVAT / 121 499 121 499 
SKUPNA POVRŠINA 101 179 196 749 297 928 
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Slika 1:  Delež površin v industrijski coni 
 
4.2.1 Površina gospodarske cone P1 
 
4.2.1.1 Zasedena in  komunalno opremljena površina cone P1 
 
Velikost komunalno opremljene površine je 101 179 m2. 
Preglednica 2:  Zasedene in komunalno opremljene površine cone P1 
 
PODJETJE POVRŠINA (m2 ) 
ALPINA 41 157 
KLADIVAR 13 225 
ETIKETA 14 939 
M SORA 11 023 
IKA 6 877 
MAPRO 3 309 
ČISTILNA NAPRAVA 10 649 
 ∑ 101 179 
 
 
 
 
Industrijska cona
59%
41%
Gospodarska cona P1
Dolgoročni rezervat
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Slika 2:  Lastniška struktura zasedenih površin v coni P1 
 
4.2.1.2 Prosta in komunalno neopremljena površina cone P1 
 
Velikost proste komunalno neopremljene površine je 75 250 m2. 
Preglednica 3:  Proste in komunalno neopremljene površine cone P1 
 
LASTNIK POVRŠINA (m2 ) 
1 4 729 
2 6 352 
3 11 013 
4 10 751 
5 8 280 
6 15 761 
7 18 364 
 ∑ 75 250 
 
 
 
 
 
Zasedena površina cone P1
40%
13%15%
11%
7%
3% 11%
Alpina
Kladivar
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M Sora
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Mapro
Čistilna naprava
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Slika 3:  Lastniška struktura prostih površin v coni P1 
 
4.2.2 Prosta površina v coni, za katero ni sprejet prostorski izvedbeni akt 
 
Velikost površine je 121 499 m2 in je predvidena kot dolgoročni rezervat. Zaenkrat za 
dolgoročni rezervat ni nič predvidenega in niso narejeni nobeni načrti. V bližnji prihodnosti 
pa je možna širitev gospodarske cone, če bi se pokazale potrebe po kakšni večji proizvodni 
hali ali obratu. V primeru propada katerega od obstoječih podjetij bi na obstoječem zemljišču 
dobili dovolj prostih površin in posegi v dolgoročni rezervat ne bi bili več potrebni. Zemljišča 
ne bi bila več v območju znotraj prostorskega plana, kar bi pomenilo nižjo tržno vrednost. 
 
4.3 Lastništvo 
 
Zasedena zemljišča v gospodarski coni P1 so v lasti podjetij, prosta zemljišča pa so v zasebni 
lasti. Po opravljenih pogovorih z lastniki sem  dobil naslednje odgovore: 
• nekateri so za prodajo zemljišča, vendar samo v primeru, če bodo dobili za m2 40 €, 
• drugi so najprej za zamenjavo zemljišča, če je to možno, in 
• nihče od lastnikov  nima namena graditi na območju gospodarske cone. 
Izjema za graditev je bil le en lastnik, ki pa mu je stari zazidalni načrt to onemogočil, zato je 
gradil na neprimerni lokaciji v urbanem okolju. 
Prosta površina cone P1
6% 8%
15%
14%
11%
21%
25% Lastnik 1
Lastnik 2
Lastnik 3
Lastnik 4
Lastnik 5
Lastnik 6
Lastnik 7
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4.4 Stanje komunalne opremljenosti 
 
Trenutno so v coni P1 komunalno opremljena zemljišča, na katerih so obstoječa podjetja. 
Obstoječe vodovodne in kanalizacijske infrastrukture ni potrebno zamenjati, ker je dovolj 
zmogljiva tudi za potrebe cone P1. Za sedanje potrebe in tudi za cono P1 je zmogljivost 
čistilne naprave dovolj velika, v primeru zasedenosti celotne industrijske cone (tudi 
dolgoročni rezervat), pa bi bila obstoječa čistilna naprava premajhna. Povezovalne poti do 
industrijske cone so omogočene z vseh strani. S časom bo potrebno obnoviti: 
• del ceste na severnem delu industrijske cone ob potoku Rakulku in 
• del ceste na jugo-jugozahodu ob potoku Račeva.  
 
Občina se je odločila za izgradnjo ceste skozi cono s primarnimi komunalnimi vodi - 
vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, kanalizacija zaoljenih voda, 20 kV elektrovod, 
kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo, PTT vodi, rezervna kabelska kanalizacija, 
ustrezni jaški in odcepi. Cesta poteka na zahodnem robu prostorsko ureditvenega območja v 
smeri od severa od potoka Rakulka proti jugu do ceste proti Ledinici pri novi Strojarni. Na te 
infrastrukturne vode se bo navezovalo celotno območje, ki je sedaj predvideno za izrabo v 
gospodarske namene. Izgradnjo bo občina vodila tako, da bo vsak investitor v trenutku, ko bo 
imel pripravljeno investicijo tako daleč, da je možno začeti z gradbenimi deli, imel omogočen 
dostop na parcelo. 
 
Za odkup zemljišč se bodo morali interesenti dogovoriti direktno z lastniki zemljišč, s 
predhodnimi pogoji in usklajevanjem v postopku izdelave dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pa bodo lokacije podrobneje določene. 
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5  PRIDOBIVANJE IN UREJANJE ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
 
 
5.1 Pridobivanje zemljišč za gradnjo 
 
Zemljišče v gospodarski coni P1 je v naravi travnik, v lasti privatnih lastnikov. Po umestitvi 
cone P1 v prostorski plan in sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev je dana osnova za 
pridobivanje zemljišč za konkretne investicije. Pri tem je zelo pomembno, kakšno je 
sodelovanje med lastnikom, občino ali potencialnim investitorjem.  
 
Občina se za odkup zemljišč ni odločila, ker finančno tega ni sposobna, da bi odkupila 
zemljišča po ceni od 40 €/m2, ki jo določajo lastniki. Mogoče bi bila cena zemljišča lahko 
nižja od 35 €/m2, če bi kdo odkupil celotno cono naenkrat, vendar bi bilo tu potrebno 
predvsem dobro sodelovanje z lastniki, kar pa se do sedaj ni pokazalo najbolje. Ker  bo občina 
zgradila cesto skozi cono P1 s primarnimi komunalnimi vodi, bodo lastniki lahko poljubno 
določali ceno, ker bodo imeli komunalno opremljena zemljišča pripravljena na gradnjo. Tako 
bo od kupca odvisno, ali bo ceno sprejel ali ne. 
 
Drugače bi bilo, če bi se zemljišča prodala kot kmetijsko nižje kategorije in da na njih ne bi 
bila predvidena nobena gradnja. Lastnik bi zemljišče prodal po nižji ceni, potencialni 
investitor ali agencija za trženje z zemljišči bi pokupila vsa zemljišča, jim spremenila 
namembnost in jih komunalno opremila. S tem bi komunalno opremljena zemljišča prodajala 
po nižji ceni in tudi sama bi imela dobiček. 
 
Za površine, ki so predvidene za komunalno infrastrukturo, je občina plačala 21 €/ m2.  
 
5.2 Priprava zemljišča 
 
Globljo kamninsko podlago Žirovske kotline gradijo različni litološki členi spodnjetriasne 
starosti, med katerimi prevladujejo skrilavci in peščenjaki z vložki oolitnega apnenca in 
dolomita. Žirovska kotlina je pokrita s pestro razvitimi kvartarnimi sedimenti, ki so nastali kot 
jezerske usedline, različne rečne in potočne naplavine ter preperina. Splošen presek usedlin je 
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naslednji: na kameninski podlagi ležijo rečni nanosi, sledijo jezerski sedimenti, na njih pa 
najmlajši potočni nanosi in preperine. Debelina kvartarnih sedimentov se spreminja, v 
povprečju pa je večja od 5 m.  
 
Kamninska osnova terena je v splošnem slabo propustna. Tako se je v kvartarnih sedimentih 
formiral medzrnski vodonosnik z gladino podzemne vode, ki je zelo blizu pod površjem, 
marsikje pa je teren tudi zamočvirjen (v južnem delu parcele), kjer je oblikovan tudi občasen 
površinski vodni tok. Obravnavana lokacija ni v vodovarstvenem območju.  
 
Na območju predvidene lokacije so bili izdelani štirje raziskovalni razkopi od 1,7 m do 2,2 m. 
Iz njih ugotavljamo na lokaciji sledeči geološko-geomehanski profil: 
• humusni sloj (ruša, korenine, močno zaglinjeno) v debelini 50-120 cm, 
• črna lahkognetna do židka organska glina , ki seže do globine 0,6 m,  
• svetlo siva glina lahkognetne konsistence, ta sloj gline je vertikalno relativno slabo 
propusten, 
• siv do rdečkasto siv pesek in peščen grušč s prodom, prepusten za vodo in 
• pod slojem rdečkastega proda se nahaja zelenkasto siva lahkognetna glina.  
 
Zaradi višine talne vode na lokaciji bo potrebno objekte izvesti na nasipu. Na celotnem 
območju bo potrebno najprej odstraniti ves humus, vrhnji sloj rjave preperine in sloj črne 
gline do pojava sivkasto rdečkastega proda ali sive gline (1 m globoko pod koto terena). 
Nosilnost planuma je ocenjena po Proctorjevem preizkusu na vrednost CBR = 4,0 do 4,5%. 
Pred nasipavanjem gruščnatega materiala je potrebno zemeljski planum statično uvaljati do 
nosilnosti CBR = 6%.  
 
Ves nasip novega platoja mora biti zgrajen spodaj iz gruščnatega materiala, zaključni sloj pa 
iz kontroliranega čistega tampona. Spodnji del gruščnatega nasipa je opredeljen kot kamnita 
greda, katere modul uvaljanosti mora presegati Ev > 60,0 MPa (CBR > 9,6%). Prvi sloj 
kamnite grede v debelini 0,30 m je potrebno utrjevati le s statičnim valjanjem, vsi nadaljnji 
sloji pa se lahko utrjujejo (v slojih pod 0,30 m) z uporabo dinamičnega valjanja. Skupna 
debelina gruščnatega sloja naj bo minimalno 1,00 m.  
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Gruščnati sloj nasipa na koti pod predvidnim tamponom mora biti uvaljan  do modula 
stisljivosti Ev > 60,0 MPa. Zaključni tamponski sloj pa mora biti pod vsemi povoznimi 
površinami uvaljan do modula  Ev > 120 MPa, v območju objektov pa do modula Ev >80,0 
MPa. Zaključni sloj nasipa se izvede minimalno 0,40 m debelega sloja tampona. 
 
Glede na dano geološko geotehničino zgradbo temeljnih tal je lahko pričakovati, da bo 
proizvodni objekt temeljen plitvo, na sistemu točkovnih temeljev, poslovni del objekta pa na 
pasovnih temeljih. V kolikor bo objekt skeletne armiranobetonske montažne konstrukcije, se 
pričakuje, da bodo plitvi točkovni temelji globoki med D = 1,20 in 1,60 m glede na koto tlaka 
v objektu. V kolikor bodo stebri betonirani na licu mesta, bodo temelji plitvejši (1,20 m). Pri 
višini temeljenja je obvezno upoštevati koto podzemne vode.  
 
Ker se na površju nahaja debelejša plast slabo nosilnih zemljin, v katerih temeljenje ni 
dovoljeno, bo potrebno pod temelji izvajati sanacijo tal. Sanacijo predstavlja odstranitev 
nasutih materialov pod tlorisom temeljev ter nadomestitev le-teh s čistim tamponskih 
nasipom. Gruščnati nasip je potrebno izvajati v slojih debeline po 0,30 m, s tem  da se vsak 
sloj posebej uvalja. Na koti dna temeljev mora modul tamponske blazine preseči vrednost Ms 
> 80,0 MPa. 
 
(Povzeto po: Poročilo o geološko – geomehanskih razmerah na lokaciji poslovnega objekta v 
Žireh. 2003. Idrija, Geologija d.o.o.). 
 
5.3 Komunalno opremljanje 
 
Pod opremljanje zemljišča za gradnjo spada gradnja komunalne infrastrukture, ki je potrebna, 
da se lahko prostorske ureditve, načrtovane z občinskim lokacijskim načrtom, izvedejo in 
služijo svojemu namenu. Zemljišče je komunalno opremljeno, ko je komunalna infrastruktura, 
ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in  odstranjevanje 
odpadkov ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne službe. 
Občina z občinskim lokacijskim načrtom določi, katera primarna omrežja je treba zgraditi na 
posameznih območjih. Gradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja občina, ki jo financira iz 
proračuna občine, gradnjo priključkov na objekte in omrežja komunalne infrastrukture, ki s 
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prostorskim aktom ni namenjena javni rabi, zagotavlja investitor. Zemljišča se s komunalno 
infrastrukturo opremljajo na podlagi programa opremljanja. 
 
 S programom opremljanja se: 
• uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, 
• določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo, 
• določijo tehnični pogoji in finančna konstrukcija opremljanja in 
• določi tudi način izbora izvajalca gradnje komunalne infrastrukture ter z njo povezanih 
drugih ureditev v skladu z zakonom o javnih naročilih. 
 
5.3.1 Vodovod in kanalizacija ob cesti v coni P1 
 
5.3.1.1 Zasnova in izvedba 
 
Projekt predstavlja preskrbo s pitno in požarno vodo ter odvod sanitarnih in meteornih 
odpadnih vod. Preko nezazidanih površin, ki jih je potrebno opremiti  s komunalnimi vodi,  
poteka obstoječ vodovod PVC 150 in ob njegovem robu še predhodno zgrajeni priključek NL 
DN 150 iz vodovoda, ki poteka po cesti proti komunalni čistilni napravi. V smeri proti cesti, 
ki vodi proti čistilni napravi, pa potekajo preko obravnavanega področja tudi dva kanala za 
odvod sanitarnih vod in nekaj odprtih jarkov za odvod meteornih vod. 
 
Vodovodna instalacija, preko katere se bo zagotavljala preskrba s pitno in požarno vodo 
porabnikov vode v coni, je predvidena vzporedno s cesto, vendar izven cestišča v njegovem 
spodnjem robu. Na južni strani se bo vodovod priključil na že zgrajeni odcep iz nodularne 
litine DN 150, na severni strani pa na obstoječi vodovod PVC 150. Pravokotno na osnovni 
cevovod DN 150 so predvideni priključki pod cesto v dolžini 15 m. Ti priključki so 
potegnjeni izven območja ceste in bodo na svojih koncih blindirani do podaljšanja teh 
odcepov proti končnim potrošnikom. Osnovni cevovod je v celoti predviden iz nodularne 
litine-ductil DN 150 mm, prečni odcepi pa iz ductila DN 100 mm. 
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Odpadne vode bo glede na njihov značaj in stopnjo onesnaženosti potrebno obravnavati 
ločeno, po stopnji njihove onesnaženosti. Pričakovati je možno pogojno čiste meteorne 
odpadne vode, zaoljene meteorne vode s prometnih površin, sanitarno higienske vode in 
končno tehnološke odpadne vode, v primeru dejavnosti s takšnimi odplakami. Za slednje bo 
glede na njihovo specifičnost potrebno predvideti predčiščenje in določiti obliko njihove 
končne dispozicije (naravni odvodnik ali komunalna čistilna naprava).  
 
Glede na značaj odpadnih voda in poznane podatke za odvod odpadnih voda so predvidene tri 
kategorije kanalizacije: 
• »S« kanalizacija za odvod sanitarno higienskih odpadnih voda, ki se priključuje na 
obstoječo kanalizacijo, ki vodi odplake na obstoječo komunalno čistilno napravo, 
• »Z« kanalizacija za odvod pogojno čistih meteornih in zalednih voda, ki se preko 
obstoječih odprtih jarkov odvajajo v naravni odvodnik (reka Sora) in 
• »M« kanalizacija zaoljenih odpadnih voda s cestišča, ki odpadne vode zbirajo in    
vodijo v predvidene lovilce olj in maščob pred izpustom v naravni odvodnik. 
 
Vse instalacije je potrebno obsuti-zasuti tako, da je zagotovljena zaščita njihovih temeljev 80 
cm. V nasprotnem primeru je izpostavljena poškodbam ob zmrzovanju. Trase vseh vodov, z 
izjemo kanala za odvod pogojno čistih meteornih in zalednih voda, potekajo v cestnem telesu, 
zato je upoštevan izkop samo pod planumom izkopa za cesto. Material od izkopa se ne 
uporablja za zasip teh komunalnih vodov. 
 
Cevovod mora biti položen v izkopano gradbeno jamo, poravnano v projektirani globini in 
niveleti. Cevi se polagajo na peščeno posteljico v debelini 10 cm, pripravljeno iz peska 
granulacije 0-15 mm, s katerim se cevi tudi obsujejo povsod, kjer vodovod poteka manj kot 1 
m od vozišča. Za označevanje trase cevovoda je za preprečevanje poškodb cevovoda pri 
eventualnih zemeljskih delih potrebno po osnovnem zasipu položiti PVC označevalni trak. 
 
 Kadar vodovod poteka pod voziščem, je potrebno cevi položiti v projektirani globini in nato 
gradbeno jamo zasipavati z gramozom in utrditi z nabijanjem v plasteh po 20 cm. 
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 Ko je cevovod položen in zasut z osnovnim zasipom, je potreben tlačni preizkus, ki se izvede 
pri tlaku 15 bar. 
 
Kanalizacija je zasnovana po ločenem sistemu, zgrajena mora biti povsem vodotesno, kar še 
posebej velja za kanalizacijo sanitarno-higienskih odpadih voda. Za kanal za sanitarne 
odplake in kanal za odvod zaoljenih meteornih voda se predvideva vgradnja PE cevi ustreznih 
profilov. 
 
Za kvalitetnejšo izvedbo naj se cevi položijo na posteljico iz podložnega betona z dodatnim 
obbetoniranjem cevi do bokov. Kjer je pokrivni sloj manjši od 80 cm, se kanalizacija 
položena na prometnih površinah polno obbetonira zaradi večjih temenskih pritiskov. 
 
Za izgradnjo kanalizacije sistema »Z« je potrebno vgraditi armirano betonske elemente z 
mufo. Cevi določenih svetlih profilov se polaga na predhodno zabetonirano betonsko podlago 
in po zatesnitvi stikov obbetonira do bokov. 
 
Revizijski jaški so tipski in predvideni iz predfabriciranih cevnih elementov. Pokrovi jaškov 
so tipski, litoželezni, predvideni za težki promet. Kote pokrovov jaškov je primerno 
prilagoditi višinam zunanje ureditve po končanih delih. Posebno pozornost je treba posvetiti 
izvedbi priključkov in stikov na jaških.  
 
Pred dokončnim zasutjem je potrebno kanalsko instalacijo preizkusiti na vodotesnost po 
odsekih. Uspešnost preizkusa mora biti izkazana z zapisnikom, potrjenim s strani nadzornega 
organa. Pri zasipu kanala se cevi, kadar ni potrebe po obbetoniranju, obsuje z 2x sejanim 
peskom do višine najmanj 20 cm nad temenom cevi. Obstoječe komunalne vode je treba pred 
začetkom gradnje zakoličiti in v nadaljevanju ustrezno zaščititi.  
 
Zaoljene odpadne vode s cestišča se po kanalih sistema »M« vodijo v lovilce olj in maščob. 
Objekti, ki so predvideni kot armiranobetonske konstrukcije iz vodotesnega betona MB 300, 
je potrebno prekriti s krovno ploščo z diametralnima odprtinama za kontrolo oziroma 
vzdrževanje objektov. Objekt je v celoti pod nivojem okoliškega terena, iznad terena sta 
dvignjeni le vstopni odprtini. Dno je konično oblikovano, kar omogoča lažjo evakuacijo 
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sedimenta. Potopni steni na vtoku in iztoku iz objekta zagotavljata zadrževanje izločenih 
ogljikovodikov in drugih plavajočih nečistoč.  
Vode iz sistema »M« se po prehodu lovilcev olj in maščob, kakor tudi vode iz kanalov 
sistema »Z«, izlivajo v odprte jarke preko izpustne glave. 
 
5.3.1.2 Stroški gradnje vodovoda in kanalizacije v coni P1 
 
Za stroške vodovoda ob cesti v gospodarsko cono sem upošteval: 
• gradbena dela, 
• montažna dela, 
• vodovodni material in 
• transportne stroške. 
 
GRADBENA DELA 
 
• Priprava gradbišča v dolžini 545,00 m.                                      SIT                   50.000,00            
 
• Odstranitev eventualnih ovir, prometnih 
                znakov in ureditev delovnega platoja. 
                Po končanih delih mora biti gradbišče 
                vzpostavljeno v prvotno stanje.                                                   SIT                  30.000,00    
 
• Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem 
                osi, oznako horizontalnih in vertikalnih 
                lomov, oznako vozlišč ter vris v kataster 
                in izdelava geodetskega posnetka. 
 
      m              545,00                 a               700,00                                SIT                 381.500,00 
 
• Zakoličba obstoječih komunalnih vodov 
                in stroški nadzora le- teh s strani 
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          pristojnih služb.                                                                           SIT                   20.000,00    
 
• Postavitev gradbenih profilov na 
                vzpostavljeno os trase cevovoda ter 
                določitev nivoja za merjenje globine  
                izkopa in polaganje cevovoda. 
                Obračun za 1 profil. 
 
       kos             10,00                 a            2.300,00                                SIT                  23.000,00 
 
• Strojni in delno ročni izkop jarka 
                globine 0-2 m v terenu III. Kategorije, 
                 odlaganje materiala 1 m od roba  
                izkopa. Naklon brežin je 60°, širina 
                dna jarka 50 ali 60 cm.   
                Obračun za 1 m3 izkopa. 
 
      m3             175,00                 a            2.300,00                                SIT                 402.500,00 
 
•  Ročno planiranje dna jarka s točnostjo 
      + 3 cm po projektiranem padcu. 
      Obračun za m2. 
      545.00 x 0.50 = 272.50 m2 
      m2             273,00                 a               300,00                                SIT                   81.900,00 
 
•  Izdelava ležišča cevi debeline 10 cm 
      iz pripeljanega peščenega materiala 
granulacije 0 – 16 mm s planiranjem 
in utrjevanjem do 95 % trdnosti po 
      standardnem Proctorjevem postopku. 
      Obračun za  m3. 
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272.50 x 0.10 = 27.25 m3 
m3               27,00                 a            5.700,00                                SIT                 153.900,00 
 
•  Obsip cevi do 30 cm nad temenom s 
      peščenim materialom granulacije 0 – 16 mm. 
 Zasip se izvaja na obeh straneh cevi 
 istočasno in dobro nabija. Potrebno je  
 paziti, da se cev ne izmakne iz ležišča. 
 Obračun za 1 m3 zasipa. 
 470.00 x 0.16 = 75.20 m3 
   75.00 x 0.11 =   8.25 m3 
                                 83,45 m3 
 m3               83,00                 a            5.700,00                                SIT                437.100,00 
 
•  Zasipavanje ostalega dela vodovodnega 
      jarka z izkopnim materialom v 
      slojih po 20 cm. 
      Obračun za 1 m3 zasipa. 
  
 m3               64,00                 a            1.600,00                                SIT                102.400,00 
 
• Odvoz preostalega odkopanega 
      na končno gradbeno deponijo 
      z nakladanjem, razkladanjem in 
      utrjevanjem v slojih po 50 cm. 
      Obračun za  m3 izkopa. 
 
 m3             111,00                 a            2.000,00                                SIT                222.000,00 
 
• Obbetoniranje  odcepov, hidrantov, 
      lokov s porabo betona do 0.20 m3/kos. 
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      Obračun za 1 kos. 
 
      kos              28,00                 a            5.700,00                                SIT                159.600,00 
 
• Obbetoniranje  cestnih kap zasunov  
      s porabo betona do 0.20 m3/kos. 
      Obračun za 1 kos. 
 
      kos                9,00                 a            5.000,00                                SIT                  45.000,00 
 
• Obsip hidrantov z gramoznim  
      materialom 2 m3/kos. 
      Obračun za 1 kos. 
 
      kos                2,00                 a            9.700,00                                SIT                  19.400,00 
 
•  Nabava in vgradnja drogov za signalne 
      tablice z oznako zasunov in hidrantov. 
      Drogovi so iz jeklene cevi Φ 40 mm 
      in dolžine 1800 mm. 
      Poraba betona do 0.25 m3/kos. 
      Obračun za 1 kos. 
 
 kos                4,00                 a          16.300,00                                SIT                  65.200,00 
 
•  Črpanje vode v času gradnje. 
      Obračun za 1 uro. 
 
      ur                50,00                 a             2.700,00                               SIT                 135.000,00 
 
•  Čiščenje terena po končani gradnji. 
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 Obračun za 1 m2 zasipa. 
 545.00 x 5.00 = 2.725,00 m2 
 m2           2.725,00                a                250,00                               SIT                 681.250,00 
 
•  Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
                                                                                                          SIT                153.000,00 
 
          SKUPAJ                                                                                     SIT              3.198.750,00 
 
 
MONTAŽNA DELA 
 
• Priprava in zavarovanje gradbišča ter 
      določitev deponije materiala. Po  
      končanih delih mora biti deponija 
      vzpostavljena v prvotno stanje. 
      Ocena                                                                                               SIT                  50.000,00 
 
• Prenos, spuščanje in polaganje cevi 
      v jarek in poravnavanje v  
      horizontalni in vertikalni smeri. 
      Ocena za  m'. 
 
      m'               545,00                a                500,00                               SIT                272.500,00 
 
• Prenos, spuščanje in polaganje  
      vodovodnih  elementov teže od 
      20 – 50 kg in poravnavanje v 
      horizontalni in vertikalni smeri. 
      Ocena za  m'. 
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      kos               50,00                a                500,00                               SIT                  25.000,00 
 
• Prenos, spuščanje in polaganje  
      vodovodnih  elementov teže od 
      0 – 100 kg in poravnavanje v 
      horizontalni in vertikalni smeri. 
      Ocena za  m'. 
 
      kos                 2,00                a                650,00                               SIT                    1.300,00 
 
• Montaža fazonskih kosov 
      DN 80 in 100. 
      Obračun za 1 kos. 
 
      kos               23,00                a             4.350,00                               SIT                  98.900,00 
 
• Montaža fazonskih kosov 
      DN 150. 
      Obračun za 1 kos. 
 
      kos               24,00                a             8.000,00                               SIT                192.000,00 
 
• Montaža zasunov z vgradilno 
      garnituro in cestno kapo. 
      Obračun za 1 kos. 
 
      kos                 9,00                a             7.500,00                               SIT                  67.500,00 
 
• Montaža nadtalnega hidranta. 
      Obračun za 1 kos. 
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      kos                 2,00                a           11.700,00                               SIT                  23.400,00 
 
• Montaža NL cevi DN 100. 
      Obračun za m'. 
 
      m'                 75,00                a             1.500,00                               SIT                112.500,00 
 
• Montaža NL cevi DN 150. 
      Obračun za m'. 
  
      m'               470,00                a             1.900,00                               SIT                893.000,00 
 
• Dobava in montaža tablic za 
      označevanje zasunov in hidrantov. 
      Obračun za 1 kos. 
 
      kos               11,00                a             2.500,00                               SIT                  27.500,00 
 
• Nabava in polaganje signalnega 
      traku nad že položenimi cevmi. 
      Obračun za 1 m'. 
 
      m'               545,00                a                100,00                               SIT                  54.500,00 
 
• Tlačni preizkus cevovoda. 
      Obračun za 1 m'. 
 
      m'               545,00                a                280,00                               SIT                152.600,00 
 
• Dezinfekcija in izpiranje cevovoda. 
      Obračun za 1 m'. 
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      m'               545,00                a                200,00                               SIT                109.000,00 
 
• Razna dodatna in nepredvidena dela. 
                                                                                                               SIT                104.000,00 
          SKUPAJ                                                                                     SIT             2.183.700,00 
 
 
VODOVONI MATERIAL 
 
• Cevi 
 
      cevi NL DN 150 STANDARD s tesnili 
 
      m'               495,00                a             4.500,00                               SIT           2.227.500,00 
 
      cevi NL DN 100 STANDARD s tesnili 
 
      m'                 80,00                a             3.100,00                               SIT                248.000,00 
    
      vmesni cevni kosi NL DN 150, l = 500 mm 
   
      kos                 5,00                a                750,00                               SIT                    3.750,00 
 
•  Fazonski kosi iz NL 
 
MMA DN 150/80 
 
kos        1,00                a           16.700,00                               SIT               16.700,00 
 
MMA DN 150/100 
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kos                 3,00                a            17.800,00                              SIT                   53.400,00  
 
MMK 45 DN 150  
 
      kos        2,00                a           13.200,00  SIT                 26.400,00  
 
E DN 150  
 
kos        3,00                a           12.500,00                               SIT                 37.500,00 
 
E DN 100 
 
kos        5,00                a             7.600,00                      SIT                  38.000,00 
 
F DN 150 
 
      kos             2,00                a           14.000,00                            SIT                  28.000,00 
 
      F DN 100 
 
      kos        5,00                a             7.900,00                              SIT                  39.500,00 
 
      Ostali litoželezni fazonski kosi 
 
      Q 90 DN 80 
 
      kos           1,00                a           11.600,00                               SIT                  11.600,00 
 
      N DN 80 
 
      kos           2,00                a           12.000,00                               SIT                  24.000,00 
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      T DN 100/100 
 
      kos           1,00                a           15.200,00                               SIT                  15.200,00 
       
      FF DN 80 l = 400mm 
 
      kos           2,00                a           12.400,00                                SIT                 24.800,00 
 
      X DN 150 
 
      kos                 1,00                a             7.700,00                                SIT                   7.700,00 
 
      X DN 100 
 
      kos                 5,00                a             4.400,00                                SIT                 22.000,00  
           
 T DN 150/150 
       
      kos              2,00      a           31.700,00     SIT                 63.400,00 
       
      T DN 150/100 
 
kos          2,00                a           28.300,00                                SIT             56.600,00   
 
DN 150/80 
 
kos            1,00                a           27.600,00                                SIT              27.600,00 
 
E-KS 150 
 
kos             1,00                a             8.700,00                                SIT                8.700,00 
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F KS 150 
 
kos            1,00                a             9.000,00                                SIT                9.000,00 
 
U-KS 150 
 
kos            1,00                a           19.000,00                                SIT              19.000,00  
 
• Vodovodne armature 
 
EV zasun DN 150 z vgradilno 
garnituro in cestno kapo. 
 
kos             2,00                a           70.600,00                                SIT               141.200,00 
 
EV zasun DN 100 z vgradilno 
      garnituro in cestno kapo. 
 
      kos             1,00                a           47.600,00                                SIT                 47.600,00 
 
      EV zasun DN 80 z vgradilno   
      garnituro in cestno kapo 
 
      kos              2,00                a           40.200,00                               SIT             80.400,00 
 
      Nadtalni hidrat DN 80 
 
      kos                 2,00                a           93.600,00                                 SIT              187.200,00 
 
          SKUPAJ        SIT            3.639.950,00 
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TRANSPORTNI STROŠKI 
  
      7% vrednosti vodovodnega materiala      SIT              255.000,00 
   
          SKUPAJ                                  SIT              255.000,00 
 
 
Stroški kanalizacije obrtno industrijske cone vključujejo: 
• kanali sanitarnih odpadnih vod  »S«, 
• kanali zaoljenih meteornih vod  »M« in 
• kanali meteornih in zalednih vod  »Z«. 
 
KANALI SANITARNIH ODPADNIH VOD (gradbena dela) 
 
• Zakoličenje sanitarno-higienske 
   kanalizacije s postavitvijo gradbenih 
   profilov na vzpostavljeni osi ter določitev 
   nivoja za merjenje globine izkopa in 
   polaganje cevi. 
 
   m            366,00                a                700,00                                 SIT              256.200,00 
 
• Izkopi: 
   Izkop jarka za kanale: 
   pobočni kot 60% 
   širina dna izkopa od 60 cm 
 
   35,00 x 0,35 x 0,80 =    9,80 
   35,00 x 1,14 x 1,26 =  50,27 
   36,30 x 1,37 x 1,39 =  68,56 
   34,00 x 1,05 x 1,20 =  42,84 
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   36,00 x 0,88 x 1,11 =  35,17 
   34,00 x 0,75 x 1,03 =  26,27 
   32,00 x 0,62 x 0,96 =  19,05 
   32,00 x 0,42 x 0,84 =  11,29 
   32,00 x 0,54 x 0,91 =  15,73 
   60,00 x 0,13 x 0,68 =    5,30 
                        284,28 m3 
   Izkop  284,27 m3 od tega v terenu 
   III. ktg. 100%                                                                                     SIT                     284,00     
 
• Strojni in delno ročni izkopi jarka 
   v terenu III. kat. z odlaganjem izkopanega  
   materiala na rob gradbene jame ali z  
   odvozom na gradbeno deponijo. 
 
      m3              284,00                a             2.300,00                                 SIT            653.200,00 
 
• Ročno planiranje dna jarka s  
      točnostjo +/- 3 cm po projektiranem 
      padcu 366,00 x 0,60 = 219,60. 
 
      m2              220,00                a                300,00                                 SIT                66.000,00 
 
• Izdelava podložnega betona iz 
MB 10 v debelini 10 cm in delno 
      obbetoniranje s porabo betona 0.20 m3/m'. 
      336,00 x 0,20 = 67,20 
 
      m3                67,00                a           17.000,00                                 SIT           1.139.000,00 
 
• Polno obbetoniranje cevi z  
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      betonom MB 10. 
      30,00 x 0,23 = 6,90 
 
      m3           7,00                a           17.000,00                                  SIT            119.000,00 
 
• Izdelava nasipa nad položenimi cevmi   
      iz peščenega materiala do višine 30 cm 
      nad temenom cevi  ( pri delnem obbeto- 
      niranju). 336,00 x 0,44 = 147,84 
 
      m3              148,00                a             5.700,00                                 SIT              843.600,00 
 
• Zasip gradbene jame – jarka z  
      izkopanim in deponiranim materialom, 
      zasip z nabijanjem v plasteh do 20 cm. 
   izkop                                             =     284,28 
   delno in polno obbetoniranje cevi =    - 74,10 
   obsip cevi                                      =  - 147,84             
                                                 62,34 
  
    m3                      62,00                a             1.600,00                                 SIT                 99.200,00  
 
• Odvoz od izkopa preostalega  
    materiala na deponijo oddaljeno do 2 km. 
 
    m3                62,00                a             2.000,00                                 SIT               124.000,00 
 
• Dobava in polaganje kanala iz  
   MAPIKAN cevi DN 200 mm. Cevi 
   so polno ali delno obbetonirane. 
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   m'               366,00                a             1.900,00                                 SIT              695.400,00 
 
• Naprava revizijskega jaška Φ 800 
   MAPIKAN globokega do 1,00 m in 
   prekritega z litoželeznim pokrovom  
   Φ 600 mm. 
 
   kos          9,00                a         116.845,00                                 SIT           1.051.605,00  
 
• Naprava revizijskega jaška Φ 1000 
   MAPIKAN globokega do 1,50 m in 
   prekritega z litoželeznim pokrovom  
   Φ 600 mm. 
 
   kos                3,00                 a         170.775,00                                SIT               512.325,00 
 
• Pregled in čiščenje kanala 
      po končanih delih. 
 
      m               336,00                a                580,00                                 SIT               212.280,00 
 
• Čiščenje terena po končani  gradnji. 
      336,00 x 4,00 = 1.464,00 
 
      m2           1.464,00                a                250,00                                 SIT               366.000,00  
 
• Razna dodatna in nepredvidena 
      dela. Ocena stroškov – 7% od 
      vrednosti gradbenih del.                                                                    SIT               430.000,00 
 
          SKUPAJ                                                                                       SIT           6.567.810,00 
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KANALI ZAOLJENIH METEORNIH VOD 
 
• Zakoličenje sanitarne in meteorne 
      kanalizacije s postavitvijo gradbenih 
      profilov na vzpostavljeni osi ter določitev 
      nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. 
 
      m               480,00                a                700,00                                 SIT               336.000,00 
 
•   Izkopi: 
      Izkop jarka za kanale: 
      pobočni kot izkopa 60% 
      širina dna izkopa od 60 -70 cm. 
         
20,00 x 0,05 x 0,68 = 0,68 
       40,00 x 0,20 x 0,82 = 5,56 
       20,00 x 0,05 x 0,73 = 0,73  
                               7,79 m3 
           
      Izkop 7,79 m3  od tega v terenu 
      III.ktg. 100%   8,00 m3  
         
• Strojni in delno ročni izkopi jarka 
      v terenu III. ktg. z odlaganjem izkopanega  
      materiala na rob gradbene jame ali z  
      odvozom na gradbeno deponijo. 
 
   m3                  8,00                a             2.300,00                                 SIT                18.400,00 
 
• Ročno planiranje dna jarka s  
   točnostjo +/- 3 cm po projektiranem 
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      padcu.  
   
      102,00 x 0,60 =   61,20 
      283,00 x 0,65 = 183,95 
        80,00 x 0,70 =   56,00 
                                301,15 m2 
 
   m2              301,00                a                300,00                                 SIT                93.300,00 
 
• Izdelava podložnega betona iz 
   MB 10 v debelini 10 cm in delno 
   obbetoniranje s porabo betona 0.10 m3/m'. 
   301,15 x 0,10 = 30,12 
 
      m3                30,00                a           17.000,00                                 SIT              510.000,00 
 
• Polno obbetoniranje cevi z  
      betonom MB 10. 
      480,00 x 0,13 = 62,40 
 
      m3         62,00                a           17.000,00                                  SIT           1.054.000,00 
 
• Zasip gradbene jame – jarka z  
      izkopanim in deponiranim materialom, 
      zasip z nabijanjem v plasteh do 20 cm. 
      Izkop = 7,97 m3 
 
      m3                           8,00                a             1.600,00                                 SIT                12.000,00  
 
• Dobava in polaganje kanala iz  
      MAPIKAN cevi DN 400 mm. Cevi 
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      so polno obbetonirane. 
 
      m'                 80,00                a             5.200,00                                 SIT              416.000,00 
  
• Dobava in polaganje kanala iz  
      MAPIKAN cevi DN 315 mm. Cevi 
      so polno obbetonirane. 
 
      m'               283,00                a             4.300,00                                 SIT           1.216.900,00 
 
• Dobava in polaganje kanala iz  
      MAPIKAN cevi DN 250 mm. Cevi 
      so polno obbetonirane. 
 
   m'               102,00                a             2.800,00                                 SIT              285.600,00   
 
• Naprava revizijskega jaška Φ 800 
   MAPIKAN globokega do 1,00 m in 
   prekritega z litoželeznim pokrovom  
   Φ 600 mm. 
 
   kos          13,00               a          116.845,00                                 SIT           1.518.985,00  
 
• Izdelava cestnega požiralnika Φ 45 cm. 
 
   kos               25,00                a           35.000,00                                 SIT              875.000,00 
 
• Izdelava priključka cestnega 
   požiralnika na kanal zaoljenih vod. 
 
   kos               25,00                a           20.000,00                                 SIT              500.000,00 
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• Izvedba priključnih kanalov iz PE cevi 
      160 – polno obbetoniranih – priključitev  
      požiralnikov na meteorni kanal. 
    
      m'           256,00                a             9.550,00                                  SIT           2.444.800,00 
 
• Pregled in čiščenje kanala po končanih delih. 
 
   m               480,00                a                 580,00                                 SIT              278.400,00              
 
• Čiščenje terena po končani  gradnji. 
   480,00 x 5,00 = 2.400,00 
 
      m2             2.40,00                a                 250,00                                 SIT              600.000,00 
 
• Priključki na lovilec olja in izpusti 
      v vodotoka po detajlu. 
      Ocena stroškov                                                                                   SIT           150.000,00 
 
• Razna dodatna in nepredvidena 
      dela. Ocena stroškov – 7% od 
      vrednosti gradbenih del.                                                                     SIT             721.000,00 
 
 
          SKUPAJ                                                                                        SIT         11.027.385,00 
 
 
KANALI METEORNIH IN ZALEDNIH VOD  
 
• Zakoličenje kanalizacije s postavitvijo  
      gradbenih profilov na vzpostavljeni osi ter določitev 
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      nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. 
 
      m               340,00                a                 700,00                                 SIT             238.000,00 
 
• Izkopi: 
 
      Izkop jarka za kanale: 
      pobočni kot izkopa 60% 
      širina dna izkopa od 100 - 110 cm. 
      50,00 x 0,99 x 1,67 = 82,67 
      50,00 x 0,71 x 1,51 = 53,61 
      50,00 x 0,65 x 1,38 = 44,85 
      50,00 x 0,50 x 1,29 = 32,25 
   50,00 x 0,83 x 1,48 = 61,42 
      50,00 x 0,75 x 1,43 = 48,26 
   45,00 x 1,14 x 1,66 = 85,16 
                                       408,22 m3 
      Odbitki: 
   humus:  50,00 x 2,24 = 112,00 
   50,00 x 1,92 = 96,00 
   50,00 x 1,75 = 87,50 
   50,00 x 1,58 = 79,00 
   50,00 x 1,96 = 98,00 
   45,00 x 1,87 = 84,15 
   45,00 x 2,32 = 104,40 
      661,05 m2  x 0,20 m = 132,21 m3 
 
   Izkop 276,01 m3 od tega v  
   terenu III.ktg. 100%.                276,00 m3    
 
• Strojni in delno ročni izkopi jarka 
   v terenu III. ktg. z odlaganjem izkopanega  
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   materiala na rob gradbene jame ali z  
   odvozom na gradbeno deponijo. 
 
   m3              276,00                a              2.300,00                                 SIT              634.800,00 
 
• Ročno planiranje dna jarka s  
   točnostjo +/- 3 cm po projektiranem 
   padcu.  
   100,00 x 1,10 = 110,00 
   240,00 x 1,00 = 240,00 
               350,00 m2 
 
      m2              350,00                a                 300,00                                 SIT             105.000,00 
 
• Izdelava podložnega betona iz 
      MB 10 v debelini 10 cm. 
      350,00 x 0,10 = 35,00 
 
      m3                35,00                a            17.000,00                                 SIT             595.000,00 
 
• Delno obbetoniranje cevi z  
      betonom MB 10. 
      100,00 x 0,18 = 18,00 
      240,00 x 0,14 = 33,60 
                                51,60 
 
      m3         52,00                a            17.000,00                                 SIT              884.000,00 
 
• Zasip gradbene jame – jarka z  
      izkopanim in deponiranim materialom, 
      zasip z nabijanjem v plasteh do 20 cm. 
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      Izkop = 276,00  m3                                 
               
      m3                     276,00                a              1.600,00                             SIT         441.600,00  
 
• Strojno razgrinjanje in grobo  
      planiranje humusa v povprečni debelini 
      20 cm z odrivom ali premetom do 10 m. 
 
      m3                     132,00                a              1.100,00                                 SIT              145.200,00 
 
• Fino ročno planiranje humuziranih  
      površin in po potrebi ponovna zatravitev. 
 
m2               661,00                a                 400,00                                 SIT             264.400,00 
 
• Dobava in polaganje armirano - 
betonskih cevi DN 700 mm. 
Cevi so delno obbetonirane. 
  
m'               100,00                a            18.600,00                                 SIT          1.860.000,00 
 
• Dobava in polaganje armirano - 
betonskih cevi DN 600 mm 
cevi so delno obbetonirane. 
 
m'               240,00                a            14.000,00                                 SIT          3.360.000,00 
 
• Naprava revizijskega jaška  iz 
betonskih cevi Φ 800 mm, 
globine  do 1,50 m in 
prekritega z litoželeznim pokrovom  
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Φ 600 mm. 
 
kos          7,00                a            96.000,00                                 SIT              672.000,00 
 
• Pregled in čiščenje kanala po končanih delih. 
 
m               340,00                 a                580,00                                 SIT              197.200,00              
 
• Čiščenje terena po končani  gradnji. 
340,00 x 5,00 = 1.700,00 
      m2           1.700,00                a                 250,00                                 SIT              425.000,00 
 
• Priključki na obstoječi vodotok 
      z izpustno glavo po detajlu. 
 
      kos          2,00                a            64.500,00                                 SIT              129.000,00 
 
• Razna dodatna in nepredvidena 
      dela. Ocena stroškov – 7% od  
      vrednosti gradbenih del.                                                                     SIT           729.000,00 
 
          SKUPAJ                                                                                        SIT         11.142.900,00 
 
(Povzeto po: Vodovod in kanalizacija ob cesti v obrtno industrijsko cono – Žiri. 2004. Ljubljana, 
Ekosan d.o.o.). 
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5.3.2 Cesta v coni P1 
 
Nadmorska višina ceste je med 480 in 478 m. Teren blago pada proti vzhodu, vzporedno s 
potokom Rakulkom , ki se 500 m vzhodneje izlije v Soro. Ob potoku je speljana asfaltna 
cesta, sicer pa je teren na lokaciji in okolici urejen kot travnik.  
 
5.3.2.1 Zasnova in izvedba  
 
Predvidena je izgradnja ceste skozi gospodarsko cono med že izvedenim priključkom ob 
objektu strojarne in obstoječo cesto ob potoku Rakulku, s potekom 100 m proti vzhodu in 400 
m proti severu. Potek ceste je grobo definiran že v prostorsko ureditvenih pogojih. Bodoča 
cesta bo prestavljala hrbtenico bodoče gospodarske cone, ki se bo navezovala na cesto v 
prihodnosti. Dolžina ceste je 520 m, širina 5,50 m, utrjena pa bo v asfaltni izvedbi. Število 
pešcev ne bo preseglo 15-25 na dan in pločnik ni predviden.  
 
Posebnih vodnogospodarskih pogojev ni. Ker je promet tekoč in ker ne bo presegal 1500 
vozil, ni potrebno čiščenje meteornih voda z lovilci olj. Na koncu planskega obdobja se 
predvideva 1000-1500 povprečnega letnega dnevnega prometa, od tega 1% težkih 
tovornjakov in cca 6% srednjih in lahkih tovornih vozil. Glede na ta prometni tok in geološko 
sestavo temeljnih tal ter predvideno plansko obdobje 10 let je predvidena sledeča voziščna 
konstrukcija: 
• 3 cm bitumenski beton BB 11, 
• 6 cm bitumenski drobir BC 16, 
• 35 cm tamponski drobljenec,   
• min 20 cm  posteljica. 
Prav tako mora biti nasip iz kamnitega materiala, ki je glede na dvig nivelete nad terenom  
v = 0-60 cm. Na nižjem, spodnjem delu trase se na tla razgrne še poliplast folija. 
 
Konstrukcijske elemente vključujejo: 
• preddela: sestavljajo jih geodetska dela in rušenje; zaradi poteka trase po travnikih so 
rušenja minimalna;. 
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• zemeljska dela: po odstranitvi humusa v debelini 40 cm se odstrani še glinen sloj do 
globine 1,20 m izpod kote nivelete; pred nasipavanjem kamnitega materiala 
(jalovinski material iz kamnoloma) se platum uvalja do nosilnosti CBR 5% in razgrne 
PP folijo; prvi sloj nasipa v debelini 20 cm se utrdi le z navadnim valjanjem; najtanjša 
plast kamnitih slojev, vključno s tamponskim slojem, mora biti debeline 1,00 m;  
• voziščna  konstrukcija: sestavljajo jo tamponski sloj 35 cm, nosilni sloj bitudrobirja 6 
cm in obrabni sloj bitumenskega betona 3 cm; ob desni strani ceste je predviden 
hodnik za pešce (širina = 1,30 m) dvignjen nad vozišče 10 cm, ob levi strani pa poteka 
robnik, dvignjen prav tako 10 cm;  
• odvodnjavanje je razdeljeno na odprto in zaprto. 
 
Odprto odvodnjavanje 
Na mestih, kjer je niveleta manj kot 20 cm nad terenom  in je nagib ceste v desno, ob cesti 
položimo plitev jarek.  
Kjer cesta prečka obstoječe prečne jarke, so predvideni cevni prepusti Φ 60 cm z vtočno in 
iztočno glavo. Kjer sta manjši vdolbini v terenu, preprečimo zajezitev meteorne vode s 
cevnima prepustoma  Φ 40 cm. 
 
Zaprto odvodnjavanje 
Na mestih, kjer leži niveleta nizko in je talna voda visoko, je predvidena drenaža iz mehke 
plastike Φ 150. V kolikor se bodo površine zahodno od ceste že pred gradnjo urbanizirale (in 
bodo formalni platoji), bo potrebno izvesti meteorno kanalizacijo, ki pa ni predmet tega 
projekta. 
 
Traso prečkajo obstoječa fekalna kanala  ter vodovod. Trasa ceste jih ne tangira, potrebna pa 
bo zaščita vodov z nadbetoniranjem.  
 
Ker še ni izvršena nova parcelizacija za bodoče uporabnike, ob industrijski coni še niso znani 
ostali priključki.  
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Na začetku se trasa priključi na že izvedeno cesto, na koncu pa se cesta priključi na obstoječo 
cesto z R 7.5 m levo in desno. 
 
Ker leži cesta na kmetijskih površinah, niso potrebne prometne zapore in promet na 
obstoječih cestah ne bo oviran.  
 
 5.3.2.2 Stroški gradnje ceste v gospodarski coni P1 
 
Gradbeni stroški ceste v gospodarsko cono sestavljajo: 
•   PREDDELA 
•   ZEMELJSKA DELA 
•   VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
•   ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA 
•   PRIKLJUČNE CESTE 
•   PROMETNA UREDITEV 
•   KOMUNALNI VODI 
 
PREDDELA 
 
• Postavitev in zavarovanje osi ceste. 
 
      m               520,00                a                 100,00                                  SIT        52.000,00 
 
• Obojestransko zavarovanje prečnih profilov. 
 
      kos               27,00               a              2.500,00                                  SIT               67.500,00 
 
• Postavljanje prečnih profilov. 
 
      kos               27,00               a              3.200,00                                  SIT               86.400,00 
 
Trojar, A. 2006. Urejanje in vrednotenje stavbnega zemljišča v gospodarski coni P1 v občini Žiri.                    
Diplomska naloga – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo.   
 
48 
 
• Posek in odstranitev grmovja in 
      dreves z debli premera do Φ 40 cm 
      ter odstranitev panjev in vej. 
 
      m2               150,00               a                 290,00                                  SIT               43.500,00 
 
• Demontaža prometnih znakov.  
 
      kos                 1,00               a              4.500,00                                  SIT                 4.500,00   
 
• Rušenje vseh vrst vozišč. 
 
      m2                 50,00               a              1.050,00                                  SIT               52.500,00  
 
• Rušenje vozišča s kontejnerjem in  
deponijami. 
 
      kos                 1,00               a          350.000,00                                  SIT             350.000,00  
 
• Izdelava projekta izvedenih del s 
geodetskim posnetkom.  
 
       kos                1,00               a          190.000,00                                  SIT             190.000,00  
 
          SKUPAJ                                                                                        SIT             846.400,00 
 
 
ZEMELJSKA DELA 
 
• Površinski izkopi plodne zemlje (humusa). 
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      m3            1.762,00               a                 850,00                                  SIT          1.497.700,00 
 
• Široki izkop težke zemljine.  
 
      m3             1.102,00               a              1.350,00                                  SIT         1.487.700,00 
 
• Transport odvečnega materiala, 
      na razdalji 2 km z razprostiranjem v deponiji. 
 
      m2             2.650,00               a                 390,00                                  SIT         1.033.500,00  
 
• Planum naravnih zemeljnih tal  
      v težki zemljini. 
 
      m2             5.200,00               a                 230,00                                  SIT         1.196.000,00 
 
• Polaganje PP folije »400«. 
 
      m2            1.100,00               a                 450,00                                  SIT            495.000,00 
 
• Vgrajevanje nasipov iz kamnin z dobavo. 
 
      m3              2.758,00               a             1.590,00                                  SIT          4.385.000,00 
 
• Izdelava posteljice v debelini 20 cm 
      iz kamnin, granulacije 0-63 mm. 
 
      m2             4.500,00               a                 350,00                                  SIT         1.575.000,00 
 
• Humuziranje brežin brez valjanja. 
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      m2             1.107,00               a                 550,00                                  SIT            608.850,00  
 
          SKUPAJ                                                                                         SIT        12.278.970,00 
 
 
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE – ZGORNJI USTROJ 
 
• Dobava in vgrajevanje tamponskega  
      sloja iz drobljenca brez glinenih primesi,  
granulacije 0/60, v debelini 35 cm.  
Obračun po 1,0 m3  vgrajenega sloja 
v komprimiranem stanju do modula 
podajnosti Ms = 100 MPa. 
 
      m3             1.220,00               a              3.980,00                                  SIT         4.855.600,00 
 
• Dobava peska granulacije 0-8 mm 
in fino planiranje pred asfaltiranjem za 
dosego prečnih naklonov. 
 
      m2             2.860,00               a                   95,00                                  SIT            271.700,00  
 
• Dobava in polaganje asfalta v sistemu 
6 cm bitudrobirja ter 3 cm asfalt betona 
iz karbonatnega agregata.   
 
      m3             2.860,00              a               2.690,00                                  SIT        7.693.400,00 
 
• Dobava in polaganje asfaltne mulde  
odnosno bankine širine 0,5 m iz 3-4  
cm asfalt betona.  
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      m                 150,00               a              2.200,00                                  SIT            330.000,00 
 
• Dobava in polaganje bankine  
širine 0,5 m. 
      m2                450,00               a                 650,00                                  SIT            276.250,00 
 
          SKUPAJ                                                                                          SIT       13.426.950,00 
 
 
 
ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA 
 
 
• Kombiniran izkop jarka za polaganje 
      kanalizacije v zemljišču III./IV. ktg. 
      z odmetom na rob gradbene jame. Po 
      končanih delih se izvede še zasip v  
      slojih po 30 cm. 
 
      m3                120,00               a              1.950,00                                  SIT            234.000,00 
 
• Dobava in polaganje betonske  
      kanalizacijske cevi kompletno z vsem  
      spojnim materialom. Cev je položena 
      na betonsko podlago MB 10. Obračun 
      po 1,0 m kompletno položene PVC cevi. 
      Po izvedenem tlačnem poizkusu se cev  
      še nadbetonira. Cev je dimenzije Φ 15 cm.. 
 
      m                   35,00               a              6.200,00                                  SIT            217.000,00 
 
• Dobava in polaganje betonske  
      kanalizacijske cevi kompletno z vsem  
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      spojnim materialom. Cev je položena 
      na betonsko podlago MB 10. Obračun 
      po 1,0 m kompletno položene PVC cevi. 
      Po izvedenem tlačnem poizkusu se cev   
      še nadbetonira. Cev je dimenzije Φ 20 cm.. 
 
      m                   20,00               a              8.100,00                                  SIT            162.000,00 
      
• Dobava in polaganje betonske  
kanalizacijske cevi kompletno z vsem  
spojnim materialom. Cev je položena 
na betonsko podlago MB 10. Obračun 
po 1,0 m kompletno položene PVC cevi. 
      Po izvedenem tlačnem poizkusu se cev  
še nadbetonira. Cev je dimenzije Φ 25 cm.. 
 
m                   35,00               a            10.500,00                                  SIT            367.500,00 
 
• Dobava in izdelava kompletnega  
revizijskega jaška kanalizacije iz  
pokončno postavljene kanalizacijske  
cevi Φ 600 z dnom, obbetonirane z 
betonom MB 20 . Pokrov je povozne  
izvedbe Φ 600 mm (25 Mp). 
 
      kos            2,00               a            69.000,00                                  SIT             138.000,00 
 
• Dobava in izdelava kompletnega 
cestnega požiralnika meteorne vode 
iz pokončno postavljene betonske cevi 
Φ 450 z dnom obbetoniranim z betonom  
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MB 20. Vsi priključki so tipski z  
rešetko dimenzij 40/40 cm. 
 
      kos                 3,00                a           67.000,00                                  SIT             201.000,00 
 
• Izdelava odprtega jarka 
      globine 30 cm. 
 
      m                  90,00                a                950,00                                  SIT               85.500,00   
          
• Odvoz odvečnega materiala. 
 
      m3               110,00                a                390,00                                  SIT               42.900,00 
 
• Dobava in izdelava cevnega 
      prepusta iz BC cevi Φ 40. Cev 
      je v celoti obbetonirana. Opremljena 
      je z vtočno in iztočno glavo.  
 
      m                  18,00                a           18.500,00                                  SIT             333.000,00 
 
• Dobava in izdelava cevnega  
      prepusta iz BC cevi Φ 60. Cev  
      je v celoti obbetonirana. Opremljena 
      je z vtočno in iztočno glavo.  
 
      m                  28,00                a           28.800,00                                  SIT             789.000,00 
 
• Dobava in izdelava cevne drenaže 
      iz mehke plastike Midren Φ 150. 
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      m                220,00                a             2.100,00                                  SIT             462.000,00 
 
• Izdelava fekalnega kanala   
      iz PVC cevi Φ 200.  
 
      m                  10,00                a             5.500,00                                  SIT             155.000,00 
 
          SKUPAJ                                                                                        SIT           3.187.500,00 
 
 
PRIKLJUČNE CESTE 
 
• Izravnava dvorišč in dovozov v asfaltu. 
 
      m2               220,00                a             3.200,00                                  SIT             704.000,00 
   
          SKUPAJ                                                                                         SIT             704.000,00 
 
PROMETNA UREDITEV  
 
• Postavitev in dobava prometnega 
 znaka na drogu Φ 64 mm.  
 
      kos                 5,00                a           29.500,00                                  SIT             147.500,00   
 
• Izris prekinjene srednje ločilne črte 
 v širini 12 cm.  
 
      m                520,00                a                850,00                                  SIT             442.000,00 
 
          SKUPAJ                                                                                         SIT             589.500,00 
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KOMUNALNI VODI 
 
• Izdelava zaščite vodovodne cevi  
 iz polovične betonske cevi Φ 25 in  
       obbetoniranjem.  
 
      m                 10 ,00                a             3.200,00                                  SIT               32.000,00 
 
• Izdelava zaščitne fekalne cevi  
      Φ 20 s podl. betonom MB 10. 
 
      m                  20,00                a             2.500,00                                  SIT               50.000,00 
 
• Izdelava zaščite PVC cevi 2 x Φ 110 
      za kasnejše polaganje elektrovoda.  
 
      m                  25,00                a           11.000,00                                  SIT             275.000,00      
 
          SKUPAJ                                                                                         SIT             357.000,00 
(Povzeto po: Cesta v obrtno – industrijski coni. 2004. Ljubljana, Inženiring IBT d.d.).   
5.3.3 Strošek gradnje ceste, vodovoda in kanalizacije v coni P1 
 
• VODOVOD 
      GRADBENA DELA     3.198.750,00     SIT 
      MONTAŽNA DELA     2.183.700,00     SIT 
      VODOVODNI MATERIAL    3.639.950,00     SIT 
      TRANSPORTNI STROŠKI       255.000,00     SIT 
       9.277.400,00     SIT 
20%DDV                                                                        1.845.480,00     SIT 
SKUPAJ                                                                       11.072.880,00     SIT 
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• KANALIZACIJA 
      KANALI SANITARNIH ODPADNIH VOD  6.567.810,00     SIT 
      KANALI ZAOLJENIH METEORNIH VOD           11.027.385,00     SIT 
      LOVILEC OLJ 3,9 x 2,4 m                                             1.628.000,00    SIT 
      LOVILEC OLJ 3,2 x 1,8 m                                             2.784.000,00    SIT 
      KANALI METEORNIH ZALEDNIH VOD           11.142.900,00    SIT 
                33.150.095,00    SIT    
20%DDV                                                                        6.630.019,00     SIT 
SKUPAJ                                                                       39.780.114,00     SIT 
 
 
• CESTA 
      PREDDELA         846.400,00     SIT 
      ZEMELJSKA DELA                                                    12.278.970,00     SIT 
      VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE             13.426.950,00     SIT 
      ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA             3.187.500,00     SIT 
      PRIKLJUČNE CESTE        704.000,00     SIT 
      PROMETNA UREDITEV       589.500,00     SIT 
      KOMUNALNI VODI        357.000,00     SIT 
               31.390.320,00     SIT 
20%DDV                                                                        6.278.064,00     SIT 
SKUPAJ                                                                       37.668.384,00     SIT 
 
SKUPAJ                                                                        88.521.378,00    SIT 
 
                        
5.3.4 Ostali stroški komunalnega opremljanja 
 
V industrijski coni je predvidena izdelava 20 kV kablovoda. Predvidene so tudi lokacije za 
transformatorske postaje, ki bodo zagotavljale zadosten potencial električne energije na 
področju industrijske cone. Sama izvedba in projektna obdelava predvidenih 
transformatorskih postaj pa v projektni dokumentaciji ni upoštevana. 
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Položitev 20 kV kablovoda s kabelsko kanalizacijo v dolžini 314 m. Stroški zajemajo: 
• zemeljska dela                                                             19.943.782,00 SIT 
• elektro-montažna dela                                                   2.814.079,00 SIT 
• ostala dela                                                                         633.800,00 SIT 
 
                                                                                          23.391.661,00 SIT 
20%DDV                                                                            4.678.332,00 SIT 
SKUPAJ                                                                           28.069.993,00 SIT 
 
(Povzeto po: 20 kV vodi z lokacijami predvidenih transformatorskih postaj v industrijski coni 
Žiri. 2004. Ljubljana, Elektro Ljubljana d.d.). 
 
5.3.5 Skupni stroški komunalnega opremljanja cone P1 
 
V skupne stroške opremljanja cone P1 je vključeno: 
• cesta, vodovod in kanalizacija                                                            88.521.378,00 SIT 
• odkup zemljišča za cesto skozi cono P1                                             29.130.250,00 SIT 
• položitev 20 kV elektrovoda s kabelsko kanalizacijo                         28.069.933,00 SIT 
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja                                        3.400.115,00 SIT 
• izdelava prostorskega plana in prostorsko ureditvenih pogojev           3.020.420,00 SIT 
• projekt ceste                                                                                          2.600.150,00 SIT 
• projekt kanalizacije in vodovoda                                                           2.130.442,00SIT 
• gradbeni nadzor                                                                                     2.230.000,00 SIT 
• upravni stroški                                                                                      1.752.200,00 SIT 
 
SKUPAJ                                                                       160.854.888,00 SIT  (671.235,60 €) 
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5.3.6 Komunalni prispevek 
 
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno 
infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini. Določi se na 
podlagi programa opremljanja, s plačilom komunalnega prispevka občina investitorju 
omogoči priključek na lokalno komunalno infrastrukturo. Komunalni prispevek v občini Žiri 
se izračunava na podlagi Odloka o komunalnem prispevku za Občino Žiri (Ur.l. RS št. 30/01), 
saj občina še nima izdelanega programa opremljanja. Za izračun komunalnega prispevka bom 
upošteval skupne stroške komunalnega opremljanja cone P1 na m2 skupne površine gradbenih 
parcel cone P1.  
 
Izračun komunalnega prispevka: 
KP    [€/ m2]   … komunalni prispevek 
A      [m2]       …  skupna površina proste gospodarske cone P1   
D      [m2]       … skupna površina gradbenih parcel cone P1, na katero se računa komunalni       
                            prispevek 
C      [m2]       … površina, ki jo zavzemajo infrastrukturni objekti (20% skupne proste             
                            površine cone P1), s katerimi opremljamo cono 
SKO [€]         … strošek komunalnega opremljanja v coni P1 
C = 75 250 m2 x 20% = 15 050 m2 
D = A – C = 75 250 m2 - 15 050 m2 = 60 200 m2 
 
KP = 
D
SKO  
 
KP = 
60200
60,671235 [€/m2] 
 
KP = 11,15 €/m2 
 
Elektro oprema je del stroškov komunalnega opremljanja, vendar se ne upošteva v 
komunalnem prispevku. Zato naj bi občina zaračunavala 60% vrednosti komunalnega 
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prispevka. Strošek za elektriko se bo poravnaval direktno Elektru Ljubljana, ki bo izvajalec 
del v coni P1. Dejanski zaračunani komunalni prispevek: 
 
KP = 11,15 €/m2 x 60%  
KP = 6,69 €/m2 , kar znaša približno 7 €/m2   
 
Lastniki prostih in komunalno opremljenih zemljišč, ki še ne predvidevajo gradnje, bodo 
občini plačali nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča v višini 30% komunalnega prispevka. 
(Ur.l. RS št. 30/01). 
 
KP = 11,15 €/m2 x 30%  
KP = 3,345 €/m2, kar znaša približno 4 €/m2   
 
5.3.7 Vrednost komunalno opremljenega zemljišča 
 
Vrednost komunalno opremljenega zemljišča sem določil na podlagi tržne vrednosti 
komunalno neopremljenega zemljišča in stroškov gradnje komunalne infrastrukture po 
programu opremljanja. Za gospodarsko cono P1 znaša vrednost komunalno opremljenega 
zemljišča na osnovi: 
• cene komunalno neopremljenih zemljišč v coni P1, ki znaša 40 €/m2 in je določena s 
strani lastnikov, in 
• izračunanega komunalnega prispevka v coni P1 po Odloku o komunalnem prispevku 
za Občino Žiri (Ur.l. RS št. 30/01) in znaša 7 €/m2. 
 
Končna cena komunalno opremljenega zemljišča v coni P1 znaša 
 
      40  €/m2 + 7 €/m2 = 47 €/m2 
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5.4 Primerjava s cenami komunalno opremljenih zemljišč 
 
Vrednost komunalno opremljenega zemljišča v gospodarski coni P1 Žiri sem primerjal z 
cenami v  sosednjih občinah. Vse potrebne podatke sem dobil na osnovi telefonskih 
pogovorov. 
 
Gospodarska cona Todraž se nahaja v občini Gorenja vas – Poljane na območju rudnika. Gre 
za poseben primer, saj je država zemljišča s pogodbo neodplačano prenesla na občino z 
namenom spodbujanja podjetništva na tem območju. Področje je zaradi sevanja lahko 
problematično, investitorji so deležni tudi drugih ugodnosti. Iz navedenih razlogov je cena 
zemljišča 30 €/m2. 
 
Tudi cona Dobje se nahaja v občini Gorenja vas – Poljane. Občina je tu skozi leta odkupila  
zemljišča po ceni 30 -35 €/m2 in komunalno uredila. Končna cena komunalno opremljenega 
zemljišča je bila 40 €/m2, predvidena prodajna cena pa 60 - 65 €/m2. Na razpis se je prijavilo 
podjetje, ki zagotavlja 150 delovnih mest in je izsililo ceno 35 €/m2. Za druga dva interesenta 
je bila dogovorjena končna cena 45 €/m2.  
Občina Logatec je odkupila zemljišča po ceni 15 – 18 € in jih komunalno uredila. Prodajna 
cena zemljišča je 60 €/m2, saj je za zemljišča velik interes, ker imajo direktni izvoz na 
avtocesto in bližino železnice.  
 
Občina Škofja Loka prodaja komunalno opremljena zemljišča v gospodarski coni Trata po 
ceni 55 €/m2, saj ima izmed vseh občin v Poljanski dolini najugodnejšo prometno povezavo 
(predvsem železniško).  
 
V občini Vrhnika bodo v gospodarski coni uredili osnovno komunalno infrastrukturo, za 
odkup zemljišč pa se bodo investitorji morali dogovoriti direktno z lastniki, kar je podoben 
primer kot v Žireh. 
 
Občina Idrija nima prostih površin za gospodarsko cono. 
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Preglednica 4:  Primerjava cen komunalno opremljenih zemljišč 
 
GOSPODARSKA CONA OBČINA CENA [€/m2] 
TODRAŽ GOR. VAS - POLJANE 30 
DOBJE GOR. VAS - POLJANE 35-45 
TRATA ŠKOFJA LOKA 55 
LOGATEC LOGATEC 60 
P1 ŽIRI ŽIRI 47 
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
V nalogi sem poskušal prikazati razvoj gospodarske cone P1 v občini Žiri od trenutnega 
stanja, lastništva do končne cene komunalno opremljenega zemljišča, ki sem jo dobil na 
osnovi tržne vrednosti komunalno neopremljenega zemljišča in stroška komunalnega 
prispevka. 
 
Vrednost komunalno opremljenega zemljišča v višini 47 €/m2 je glede na sosednje občine 
relativno visoka, ker imajo sosednje občine ugodnejšo lego in predvsem boljšo prometno 
povezavo. Gospodarska cona P1 s tolikšno ceno ni tržno zanimiva za zunanje investitorje, ker 
ne nudi nobenih ugodnosti. Za razvoj občine Žiri bi rabili tržno zanimivo cono. Potrebno je 
razvijati gospodarstvo in privabiti čim več zunanjih investitorjev, poleg domačih podjetnikov 
in obrtnikov, ki trenutno edini kažejo interes za zemljišča v coni. Večina bi rada preselila 
svojo obrt iz urbanih področij, s čimer bi imeli večjo možnost širitve in razvoja. Cene 
komunalno neopremljenih zemljišč, ki jih postavljajo lastniki  zemljišč v višini 40 €/m2, so 
tudi za domače podjetnike in obrtnike visoke, prišteti pa je potrebno še komunalni prispevek. 
Kdor bo želel širiti svoje podjetje in obrt, bo moral plačati to ceno. Tega se dobro zavedajo 
tudi lastniki zemljišč, ki zemljišča ne bodo prodali pod ceno, ker drugih perspektivnih 
možnosti za nakup zazidljivih zemljišč za poslovne namene po dostopni ceni v občini Žiri ni. 
Po moji oceni je dejanska vrednost obravnavanega zemljišča približno 15  €/m2, večina 
domačih podjetnikov in obrtnikov, ki jih v občini ni malo, pa je pripravljena plačati do enkrat 
višjo ceno. Če bi dosegli to ceno in bi k gradnji pristopili vsi zainteresirani, bi se cona širila 
tudi v dolgoročni rezervat. Tretjina zemljišča bi se lahko navezovala na komunalno 
infrastrukturo gospodarske cone P1, kar bi pomenilo razdelitev stroškov komunalnega 
opremljanja na večjo površino in posledično plačilo manjšega komunalnega prispevka.   
 
Za razvoj in trženje gospodarske cone P1, bi po mojem mnenju cena komunalno 
opremljenega zemljišča morala znašati 35 €/m2, z možnostjo zmanjševanja te cene v primeru 
prihoda večjega investitorja. Za občino bi morala biti prioriteta urejena industrijska cona ne 
glede na to, da občina za odkup zemljišč, urejanje, komunalno opremljanje in trženje cone 
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nima finančnih in kadrovskih potencialov. V sodelovanju z občino bi bilo potrebno dobiti 
potencialnega investitorja, ki bi cono odkupil, komunalno uredil in jo tržil.  
 
Glede na vse ugotovitve bi bilo najbolje, da bi občina omogočila podjetnikom in obrtnikom 
nakup zemljišča po želeni ceni in spodbujala razvoj lokalnega podjetništva, ki je ključnega 
pomena pri razvoju občine Žiri.  
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